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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

13510-00006-66819-ГС50-СП Состав проектной документации 
Выпускается 
отдельным 
томом 0 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-С 

Содержание тома 6.2 
Лист 2 

Изм.1;2;3 

Раздел 6. Проект организации строительства 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2 

Часть 2. Графическая часть 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0001 

Ситуационный план и транспортная схема 
строительства (1:10000)

Лист 4 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0002 

Строительный генеральный план 
подготовительного периода строительства 
(1:500) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0003 

Строительный генеральный план основного 
периода строительства (1:500) 

Лист 6 

3 (Зам.)

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0004 

План раскладки плит для провоза 
крупногабаритного оборудования (1:500) 

Лист 7 

Изм.3 (Зам.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0005 

Схема монтажа колоны гексена 202-С-5001 
(1:200) Лист 8 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0006 

Схема монтажа колоны 202-С-5003 (1:200) Лист 9 

Лист 5 

Изм.2 (Зам.) 

Изм.1;2; 
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Обозначение Наименование Примечание 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0007 

Схема монтажа реактора 202/1-R-4001A/B/C 
(1:200) Лист 10 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0008 

Схема монтажа емкости 201-V-4006 (1:200) Лист 11 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0009 

Схема забивки железобетонных свай Лист 12 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0010 

Календарный план строительства Лист 13 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0011 

Схемы расположения амбаров (1:500) 
Лист 14 
Изм.3 (Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0012 

План расположения ограждения из буровых 
свай (1:100) 

Лист 15 
Изм.3 (Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0013 

Каркас пространственный для БС длиной 

10 м (1:20) 

Лист 16 
Изм.3 (Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0014 

План расположения шпунтового ограждения 

(1:250) 

Лист 17 
Изм.3 (Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0015 

План расположения ограждения 

фундаментов в районе эстакады 23-ж (1:100) 

Лист 18 
Изм.3 (Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ПОС2-000-0016 

Каркас пространственный для БС  

длиной 12 м (1:25) 

Лист 19 
Изм.3 (Нов.) 
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Казаринское

Нижнекамск

Шинное

Простинское

- участок производства работ

Условные обозначения

- границы единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла

- реки, ручьи

- населенные пункты

- автомобильные дороги с твердым покрытием

- водоохранные и рыбоохранные зоны

Ситуационный план и транспортная схема строительства (1:25000)

- границы санитарно-защитной зоны предприятия
ПАО "Нижнекамскнефтехим"

С

Транспортировка и дальности возки основных строительных строительных грузов

Вид грузов Наименование источника (пункт отправки груза) Дальность возки, км Примечания

Доставка строительных грузов

Ж. -д. станции разгрузки строительных
грузов и перевалочные базы

Ж. -д. станция Биклянь

Средняя дальность возки 5,0 Автотранспорт

Речной транспорт
Док-камера на р.Кама

Средняя дальность возки 18,0 Автотранспорт

Источники поставки местных МТР и общераспространенных полезных ископаемых

- асфальтобетонные смеси
(пористые: MI; MII; плотные: MI; MII).

Предприятия г.Нижнекамск 12,0 Автотранспорт

Предприятия г.Набережные Челны 40,0 Автотранспорт

- щебень (фракции: 3-10, 5-20, 5-40,
20-40);

Предприятия г.Нижнекамск 12,0 Автотранспорт

Предприятия г.Набережные Челны 40,0 Автотранспорт

- песок
Поставка ООО «Нижнекамский гравийно-сортировочный
завод», место отгрузки в районе р.Зай 17,0 Автотранспорт

- товарный бетон (марки: В7,5, В10,
В12,5, В15, В20, В22,5, В25, В30, В35, В40)

Предприятия г.Нижнекамск 12,0 Автотранспорт

Предприятия г.Набережные Челны 40,0 Автотранспорт

- металлоконструкции
Предприятия г.Нижнекамск 12,0 Автотранспорт

Предприятия г.Набережные Челны 40,0 Автотранспорт

- сборный железобетон
Предприятия г.Нижнекамск 12,0 Автотранспорт

Предприятия г.Набережные Челны 40,0 Автотранспорт

Пункты вывоза отходов и излишков грунта:

Отходы

ООО «ПК Возрождение», полигон в районе с. Прости
Нижнекамского муниципального
района (лицензия № 16-00390П от 04.09.2018)

15,0 Автотранспорт

ООО «Полигон НК», полигон в районе д. Сарсаз Бли
Нижнекамского муниципального
района (лицензия №066-СТР от 26.03.2020, данные о
внесении в ГРОРО 16-00002-3-00592-250914)

25,0 Автотранспорт

Пункты приема лома черных и цветных
металлов

ООО ПО «Татвторчермет» (по договору) 35,0 Автотранспорт

ООО «Интерметтрейд» (по договору) 11,0 Автотранспорт

 «Ломовъ» (по договору) 12,0 Автотранспорт

Минеральный грунт пригодный для
дальнейшего использования;
ПРС

Площадка складирования минерального грунта
(на территории ПАО «НКНХ») до 5,0 Автотранспорт

Водоснабжение и водоотведение строительного периода

Питьевая вода Вода бутилированная, специализированные предприятия
г. Нижнекамск

12,0 Автотранспорт

Вода для производственных и
хозяйственно-бытовых нужд (место
забора)

Сети завода ПАО «Нижнекамсенефтехим» до 2,0 Подвоз автоцистернами

Вода для производственных и
производственных нужд (место забора)

Сети завода ПАО «Нижнекамсенефтехим» до 2,0 Подвоз автоцистернами

Место утилизации (вывоза), дальности
возки:
- хозяйственно-бытовые стоки;
- поверхностные стоки;
- промышленные стоки;
- вода после гидроиспытаний

Очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим». до 2,0 Вывоз автоцистернами

Обеспечение электроэнергией

Источник электроснабжения Сети завода ПАО «Нижнекамсенефтехим» - -

- направление поставки местных МТР и общераспространенных
полезных ископаемых
- направление вывоза излишков минерального грунта, ППСП и ПСП

- направление доставки строительных грузов

- направление доставки работающих

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП

1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.
Гл. спец.

Н.Контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0001

Ситуационный план и транспортная схема
строительства (1:25000)

Кураксин
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0001_0_0_R.dwg
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Отсыпка песком
Труба перфорированная DN 150

Щебень

0,
70

0,
10

Отсыпка песком

Блок ФБС 12-3-6

Плита перекрытия колодца бетонная Кольцо бетонное перфорированное DN 1160

Геотекстиль

2,
27

4,
87

Дно единого котлована
Труба перфорированная DN 150

Уровень земли после обратной засыпки котлована

1,00

0,
20

0,
10


1:0,5

0,
80

1,8
0

А-6800

Б 
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40
0

Установка Гексен-1, квартал 23

Схема расположения установок. Квартал 23, квартал 32

А-6700

А-6600

А-6650

А-6850

Б 
10

35
0

Условные обозначения
- колодцы с перфорированными трубами

- граница проектирования

- существующий откос, в соответствии с 670007-66008-ГС50-6706-ПОД2

- титульный номер

- холостой ход копровой установки

- рабочий ход копровой установки

- пункт мойки колес

- инвентарное ограждение на период строительства

- сеть временного электроснабжения на низких опорах

- группа прожекторов

- бункер накопитель для строительных отходов

- копровая установка

- бортовой автомобиль

- свайный фундамент

- площадка ТБО

- противопожарный инвентарь (щит со средствами пожаротушения, бочка с водой
емкостью 250 л, ящик с песком 0,5 м3 и лопатой)

- мобильное здание контейнерного типа

- плита дорожная

301

Vвр.

А

Разрез 1-1 (1:50) 1 До начала производства строительно-монтажных работ по прокладке сетей водоснабжения и канализации
требуется осуществить демонтаж ограждения КИТСО с последующим монтажом в проектное положение
2 На время производства работ установить временное сетчатое ограждение
3 Для устройства деревянной забирки на трубы приварить уголок 50х50х5 мм
4 Приварку уголка к трубе и сварку уголков между собой выполнять в соответствии с требованиями
ГОСТ 5264-80 (таблица 1, С28, Т1, Т3)
5 Извлечение элементов ограждений котлованов в непосредственной близости от существующих зданий,
сооружений и инженерных коммуникаций (в т.ч. строящихся) допускается только при условии обеспечения их
сохранности. Первоначально извлечение ограждения следует предусматривать на пробных участках, наиболее
отдаленных от существующей застройки, с контролем параметров технологического влияния выполнения
работ
6 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:

- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда при
строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации

строительства и проектах производства работ";
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства СНиП 12-01-2004".

7 Подробная технологическая последовательность монтажа разрабатывается в проекте производства работ
8 Схема генерального плана выполнена в строительной сетке координат НКНХ
9 Расположение площадок временного складирования материалов предусматривается на свободных площадях
территории строительства, уточняется в ППР

Спецификация к схеме расположения элементов

Поз. Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед.,кг

Примечание

1 13 178,75
Пятикратная

оборачиваемость

2 24 11,31
Пятикратная

оборачиваемость

3 Доска 1-сосна-40×150×2400 мм ГОСТ 8486-86 50 7,50
Пятикратная

оборачиваемость

Труба 159×8 ГОСТ 10704-91    l=6000
Ст20 ГОСТ 10705-80

50×50×5  ГОСТ 8509-93
  Ст3сп5  ГОСТ 380-2005

Уголок     l=3000
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Схема монтажа колонны 202-С-5001 приведена на
листе 135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0005

Схема монтажа колонны 202-С-5003 приведена на
листе 135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0006

Схема монтажа емкости 201-V-4006 приведена на
листе 135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0008

Схема монтажа реактора R-4001A/B/C приведена
на листе 135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0007

План расположения ограждения приведен на
листе 135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0015

План расположения ограждения приведен на
листе 135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0014

План расположения ограждения приведен на
листе 135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0012

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Объекты установки Гексен

201

Прием и осушка растворителей (секция 100).
Подготовка, промежуточное хранение и отгрузка
товарных продуктов (секция 500, 600) Прием и
подготовка газов (секция 200, 800). Узел очистки
этилена.

ISBL

202
Реакторный блок (секция 200). Блок выделения
товарного продукта (секция 400). Система
вспомогательных сред (секция 500)

ISBL

202/1 Здание основного корпуса установки ISBL

203 Блок приготовления катализатора (секция 300) ISBL

203/1 Здание приготовления катализатора ISBL

205 Узел термического окисления ISBL

302
Система энергоносителей и вспомогательных сред.
Установка нагрева теплоносителя OSBL

303 Межцеховые эстакады OSBL

304/1 Внутриплощадочные тепломатериалопроводы OSBL

305 Факельная система OSBL

305/1 КТП ЗФУ с аппаратной OSBL

401 Аппаратная с электропомещением OSBL

605/1 КНС дождевых стоков OSBL

606/1 КНС промышленно-ливневых стоков OSBL

607 КНС хозяйственно-бытовых стоков OSBL

608 Блок оборотного водоснабжения OSBL

609 Насосная станция противопожарного водоснабжения OSBL

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»
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А-6300
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Экспликация зданий и сооружений

Площадка ВЗиС подрядчика

Условные обозначения
- граница проектирования

- титульный номер

- граница зоны работы крана

- опасная зона от падения груза при перемещении его краном

- пункт мойки колес

 инвентарное ограждение на период строительства

- сеть временного электроснабжения на низких опорах

- группа прожекторов

- бункер накопитель для строительных отходов

- инвентарные поддоны

-зумпф

- бортовой автомобиль

-автобетоносмеситель

- автобетононасос

- габарит существующих зданий и сооружений после демонтажа обеспечивающий

необходимые пожарные разрывы

- плита дорожная

- площадка ТБО

- противопожарный инвентарь (щит со средствами пожаротушения, бочка с водой
емкостью 250 л, ящик с песком 0,5 м3 и лопатой)

- мобильное здание контейнерного типа

- проектируемые технологические эстакады

- участки монолитного бетона

- ось движения и места установки крана

301

Vвр.

1 Схема генерального плана выполнена в строительной сетке координат НКНХ

2 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:
-  Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда

при строительстве, реконструкции и ремонте";
-  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
-  СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации

строительства и проектах производства работ";
-  СП 48.13330.2019 "Организация строительства СНиП 12-01-2004".

3 Расположение площадок временного складирования материалов предусматривается на свободных площадях
территории строительства, уточняется в ППР
4 Ввиду стесненных условий строительного участка допускается установка пунктов мойки колес на каждом
выезде со строительного участка, а также их установка за ограждением при согласовании с
соответствующими службами ПАО "Нижнекамскнефтехим" и выполнении всех необходимых условий.
Минимальное количество пунктов мойки колес - 3 шт.
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Строительный генеральный план основного периода строительства (1:500)
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План раскладки плит для провоза
крупногабаритного оборудования (1:500)

 

Кураксин
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0004_1_3_R.dwg

 

План раскладки плит для провоза крупногабаритного оборудования (1:500)

1 Система высот -  Балтийская
2 Применены плиты дорожные размером 6,00*2,00*0,14 должны соответствовать требованиям ГОСТ 56600-2015. В
проекте допускается применение дорожных плит, изготовленных по техническим условиям, при условии
соответствия их  характеристик требованиям СП 34.13330.2021
3 Швы расширения устраивать при укладке плит в зависимости от температуры воздуха
4 Швы расширения устраивать каждые 30 м вдоль и поперек, толщину покрытия заполнить битумной мастикой
5 Швы сжатия устраивать каждые 6 м вдоль и поперек
6 Производство работ по возведению насыпи земляного полотна и устройству дорожной одежды  в зимнее время
производить согласно СП 78.13330.2012
7 На примыканиях железобетонных плит и существующего асфальтобетонному покрытию предусмотреть заполнение
стыка по типу шва расширения

  

7

П

Условные обозначения

- монолитный бетон

- дороги в границах котлована

- дороги за границами котлована

- дороги в границах котлована для площадки
установки крана

- титульный номер

- колодцы

- проектируемые здания технологические
установки, эстакады

301

- граница проектирования

- граница котлована

- шов расширения сборного покрытия

- шов сжатия сборного покрытия

- ось дороги

3 - Зам. 686-24 21.08.24



P=35,00 т

P=35,00 т

Длина стрелы 17,00 м, вылет 6,00 м,
грузоподъемность 70,00 т

2 Подъем и проверка
деформаций

Длина стрелы 60,00 м, вылет 26,00 м,
грузоподъемность 50,00 т
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Траверса

Плита
дорожная

Траверса

Гусеничный кран 100 т

Деррик

Гусеничный кран 350 т
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24400 6000
SPMT (показан условно)

1 Строповка
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Траверса

Траверса
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Плита
дорожная

Гусеничный кран 100 т

Деррик

Гусеничный кран 350 т

C-5002

Ось C-5001

C-5003

24400 6000

3 Вывод колонны в вертикальное положение

P=25,90 т

1482

Длина стрелы 60,00 м, вылет 13,00 м,
грузоподъемность 238,00 т

Длина стрелы 17,00 м, вылет 6,00 м,
грузоподъемность 70,00 т

P=44,10 т
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Траверса

13100 8000

P=70,00 т

Длина стрелы 60,00 м, вылет 18,00 м,
грузоподъемность 233,00 т

Поворот в проектное положение

0.000

C-5002

C-5001

C-5003

17600

V-9
00

1

E-5006C-5003 C-5001
C-5002

V-5004

E-5005E-5
00

8

Ось эстакады

/C-5002

1

42500

1

2

2

Направление движения
вспомогательного кранаНаправление движения

основного крана

C-
50

03

445
00

5200

24000

114
00

28
00

0
Гусеничный кран  100 т

Гусеничный кран 350 т

46
00

45
00

12700

Условные обозначения

- граница зоны работы крана

- опасная зона работы крана

- плита дорожная

- участки монолитного бетона

Поворот, установка и монтаж колонны в проектное положение

Схема монтажа колоны гексена 202-С-5001 (1:200)

Расчет границы опасно зоны при подъеме колонны над транспортным
средством, С-5003

Высота подъема крюка: Нкр.=3+2,4+0,5+6,5=12,4 м
Высота подъема груза:
Нгр.=12,4-6,5-2,4=3,5
12,4 м - высота подъема крюка;
3 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
2,4 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002, п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=3,5 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 1,4 м (X)
40,5 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
2,4 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х40,5+2,4+1,4=24,05 м
Принимаем опасную зону 24,00 м

Расчет границы опасно зоны при монтаже колонны в проектное
положение, С-5003

Высота подъема крюка: Нкр.=0,5+40,5+0,5+6,5=48 м
Высота подъема груза:
Нгр.=48-6,5-40,5=1
48 м - высота подъема крюка;
0,5 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
40,5 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002, п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=1 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 0,4 м (X)
2,4 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
40,5 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х2,4+40,5+0,4=42,1 м
Принимаем опасную зону 42,5 м

Порядок производства работ
1 Транспортировка колонны производится на самоходных модульных трейлерах (SPMT)
2 Монтаж производится совместной работой двух кранов, основного - гусеничного,грузоподъемностью 350 т и
вспомогательного - гусеничного, грузоподъемностью 100 т
3 Монтаж выполняется в следующей последовательности:
- строповка ресивера;
- поднятие над транспортным средством;
- далее осуществляется отъезд транспортного средства и опуск колонны на высоту 50 см от земли, выдержка
в течении 5 минут, для проверки деформаций в узлах строповки;
- приведение колонны в вертикальное положение осуществляется совместной работой основного и
вспомогательного крана;
- после выведения в вертикальное положение колонна расстропуется с крюка вспомогательного крана и далее
работой основного крана с поворотом платформы переводится и устанавливается в проектное положение;
- выверка;
- расстроповка с применением автоподъемника телескопического.

Этапы установки колонны в проектное положение
Разрез 1-1 Разрез 2-2

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП

1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.
Гл. спец.

Н.Контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0005

Схема монтажа колоны гексена 202-С-5001
(1:200)

Кураксин
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству
гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0005_0_0_R.dwg
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1 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:
- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда при

строительстве, реконструкции и ремонте";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства

и проектах производства работ";
- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения",

утвержденные приказом от 26 ноября 2020 года N° 461;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".
2 Установленный в кабине крана указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений
угла, в том числе наибольшего, указанного в паспорте крана или в инструкции завода-изготовителя
3 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном со стреловым оборудованием должен
обеспечивать анемометр
4 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном должны обеспечивать средства контроля
вылета маневрового гуська: либо устройства, размещаемые на кране, либо устройства для измерения длины
(например, рулетка и т.п.) вне его
5 Безопасную эксплуатацию кранов при подъеме и перемещении тяжелого и крупногабаритного оборудования и
конструкций должны обеспечивать ограничители и указатели поворота поворотной платформы относительно
ходовой части, находящиеся вне крана или на нем
6 Положение крана в горизонтальной плоскости следует обеспечивать с помощью средств для привязки крана к
заданной в проекте производства работ или технологической карте точке на местности, ограничителей зоны
работы крана, которые выполняют устройствами, размещаемыми на кране или вне его. К последним относятся
ограждения, вешки, указатели, реперы и т.п.
7 Тип и марка такелажных устройств, стропов, дорожных плит уточнить на стадии разработки проекта
производства работ
8 Подробная технологическая последовательность монтажа, разрабатывается в проекте производства работ
9 Монтаж обслуживающих площадок и металлоконструкций, осуществляется после монтажа колонны

Схема монтажа колоны гексена 202-С-5001

20.01.23
20.01.23
20.01.23

20.01.23
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вспомогательного крана

Направление движения
основного крана

44
00

46
00

10500

0.000

Длина стрелы 60,00 м, вылет 16,40 м,
грузоподъемность 83,00 т

+40.500

Поворот в проектное положение

P=75,78 т

C-5003

Гусеничный кран 350 т

15700

0.000

3 Вывод колонны в вертикальное, установка и монтаж в проектное
положение

C-5003

P=28,05 т

Длина стрелы 20,00 м, вылет 6,00 м,
грузоподъемность 66,60 т

1488

Траверса

75
°

Длина стрелы 60,00 м, вылет 26,00 м,
грузоподъемность 50,00 т

Гусеничный кран 350 т

Гусеничный кран 100 т

Ось C-5003

P=47,73 т

12500 7200

2 Подъем и проверка
деформаций

P=37,89 т

C-5003

Плита
дорожная

Траверса

SPMT (показан условно)

Гусеничный кран 350 т

Гусеничный кран 100 т

Длина стрелы 60,00 м, вылет 26,00 м,
грузоподъемность 50,00 т

Длина стрелы 20,00 м, вылет 6,00 м,
грузоподъемность 66,60 т

Траверса

0.000

Ось C-5003

P=37,89 т

27600 6000

1 Строповка
Этапы установки колоны гексена-1 в проектное положение

C-5003

Плита
дорожная

Траверса

Траверса

SPMT (показан условно)

Гусеничный кран 350 т

Гусеничный кран 100 т

0.000

Ось C-5003

27600 6000

Условные обозначения

- граница зоны работы крана

- опасная зона работы крана

- плита дорожная

- участки монолитного бетона

Поворот, установка и монтаж колонны в проектное положение

Схема монтажа колоны 202-С-5003 (1:200)

Расчет границы опасно зоны при подъеме колонны над
транспортным средством, С-5003

Высота подъема крюка: Нкр.=3+2,4+0,5+6,5=12,4 м
Высота подъема груза:
Нгр.=12,4-6,5-2,4=3,5
12,4 м - высота подъема крюка;
3 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
2,4 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002,
п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=3,5 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 1,4 м (X)
40,5 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
2,4 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х40,5+2,4+1,4=24,05 м
Принимаем опасную зону 24,00 м

Расчет границы опасно зоны при монтаже колонны в проектное
положение, С-5003

Высота подъема крюка: Нкр.=0,5+40,5+0,5+6,5=48 м
Высота подъема груза:
Нгр.=48-6,5-40,5=1
48 м - высота подъема крюка;
0,5 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
40,5 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002,
п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=1 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 0,4 м (X)
2,4 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
40,5 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х2,4+40,5+0,4=42,1 м
Принимаем опасную зону 42,5 м

Порядок производства работ
1 Транспортировка колонны производится на самоходных модульных трейлерах (SPMT)
2 Монтаж производится совместной работой двух кранов, основного - гусеничного,грузоподъемностью 350 т и
вспомогательного - гусеничного, грузоподъемностью 100 т
3 Монтаж выполняется в следующей последовательности:
- строповка ресивера;
- поднятие над транспортным средством;
- далее осуществляется отъезд транспортного средства и опуск колонны на высоту 50 см от земли, выдержка
в течении 5 минут, для проверки деформаций в узлах строповки;
- приведение колонны в вертикальное положение осуществляется совместной работой основного и
вспомогательного крана;
- после выведения в вертикальное положение колонна расстропуется с крюка вспомогательного крана и далее
работой основного крана с поворотом платформы переводится и устанавливается в проектное положение;
- выверка;
- расстроповка с применением автоподъемника телескопического.

Этапы установки колонны в проектное положение
Разрез 1-1

Разрез 2-2

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП

1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.
Гл. спец.

Н.Контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0006

Схема монтажа колоны 202-С-5003 (1:200)

Кураксин
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству
гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0006_0_0_R.dwg
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1 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:
- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда при

строительстве, реконструкции и ремонте";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства

и проектах производства работ";
- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения",

утвержденные приказом от 26 ноября 2020 года N° 461;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".
2 Установленный в кабине крана указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений
угла, в том числе наибольшего, указанного в паспорте крана или в инструкции завода-изготовителя
3 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном со стреловым оборудованием должен
обеспечивать анемометр
4 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном должны обеспечивать средства контроля
вылета маневрового гуська: либо устройства, размещаемые на кране, либо устройства для измерения длины
(например, рулетка и т.п.) вне его
5 Безопасную эксплуатацию кранов при подъеме и перемещении тяжелого и крупногабаритного оборудования и
конструкций должны обеспечивать ограничители и указатели поворота поворотной платформы относительно
ходовой части, находящиеся вне крана или на нем
6 Положение крана в горизонтальной плоскости следует обеспечивать с помощью средств для привязки крана к
заданной в проекте производства работ или технологической карте точке на местности, ограничителей зоны
работы крана, которые выполняют устройствами, размещаемыми на кране или вне его. К последним относятся
ограждения, вешки, указатели, реперы и т.п.
7 Тип и марка такелажных устройств, стропов, дорожных плит уточнить на стадии разработки проекта
производства работ
8 Подробная технологическая последовательность монтажа, разрабатывается в проекте производства работ
9 Монтаж обслуживающих площадок и металлоконструкций, осуществляется после монтажа колонны

Схема монтажа колоны 202-С-5003 (1:200)
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Гусеничный кран 350 т,
Lстрелы=78,0 м

24
70

0

24000

18
50

0

R-4001A

R-4001B

R-4001С

7000

Плита
дорожная

2

Направление движения
вспомогательного крана

2

1

С-4001

1

52
00

28
00

Траверса

Деррик-стрела, Lстрелы=27,0 м

R-4001С

Гусеничный кран 350 т,
Lстрелы=78,0 м

Гусеничный кран 100 т,
Lстрелы=20,0 м

0.000

24000 7000

2 Подъем и проверка
деформаций

P=52,45 т

Длина стрелы 78,00 м, вылет 22,00 м,
грузоподъемность 146,00 т

P=52,45 т

Длина стрелы 20,00 м, вылет 7,00 м,
грузоподъемность 55,80 т

Подвесной протвовес

Траверса

Деррик-стрела, Lстрелы=27,0 м

R-4001С

Гусеничный кран 350 т,
Lстрелы=78,0 м

Гусеничный кран 100 т,
Lстрелы=20,0 м

0.000

24000 7000

3 Вывод реактора в вертикальное
положение

75
°

P=38,82 т

Длина стрелы 78,00 м, вылет 22,00 м,
грузоподъемность 146,00 т

P=66,09 т

Длина стрелы 20,00 м, вылет 5,00 м,
грузоподъемность 82,40 т

R-4001С

Проектное
положение

0.000

24000 5000

P=104,90 т

Длина стрелы 78,00 м, вылет 22,00 м,
грузоподъемность 146,00 т

Разрез 2-2

1524

Плита
дорожная

0.000

+14.000

+17.500

R-4001С R-4001B R-4001А

24000

P=104,90 т

Длина стрелы 78,00 м, вылет 22,00 м,
грузоподъемность 146,00 т

4 Монтаж реактора в проектное положение

R-4001С

Проектное
положение

0.000

24000

Порядок производства работ
1 Транспортировка реактора производится на самоходных модульных трейлерах (SPMT)
2 Монтаж производится совместной работой двух кранов, основного - гусеничного, грузоподъемностью 350 т и
вспомогательного - гусеничного, грузоподъемностью 100 т. Либо вывод в вертикал ьное положение возможен при
применении шарнира.
3 Монтаж выполняется в следующей последовательности:
- строповка реактора;
- поднятие над транспортным средством;
- далее осуществляется отъезд транспортного средства и опуск реактора на высоту 50 см от земли, выдержка
в течении 5 минут, для проверки деформаций в узлах строповки;
- приведение реактора в вертикальное положение осуществляется совместной работой основного и
вспомогательного крана;
- после выведения в вертикальное положение реактор расстропуется с крюка вспомогательного крана и далее
работой основного крана с поворотом платформы переводится и устанавливается в проектное положение;
- выверка;
- расстроповка с применением автоподъемника телескопического.

Условные обозначения

- граница зоны работы крана

- опасная зона работы крана

Схема монтажа реактора 202/1-R-4001A/B/C

Расчет границы опасно зоны при подъеме реактора над
транспортным средством R-4001A/B/C

Высота подъема крюка: Нкр.=2,8+2,8+0,5+6,5=12,6 м
Высота подъема груза:
Нгр.=12,6-6,5-2,8=3,3
12,6 м - высота подъема крюка;
2,8 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
2,8 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002,
п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=3,3 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 1,32 м (X)
10,45 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
2,8 м - высота сегмента монтируемой конструкции(L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х10,45+2,8+1,32=9,345 м
Принимаем опасную зону 9,50 м

Расчет границы опасно зоны при монтаже реактора в проектное
положение R-4001A/B/C

Высота подъема крюка: Нкр.=18+10,45+0,5+6,5=35,45 м
Высота подъема груза:
Нгр.=35,45-6,5-10,45=18,5
35,45 м - высота подъема крюка;
18 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
10,45 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002,
п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=18,5 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 6,55 м (X)
2,8 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
10,45 м - высота сегмента монтируемой конструкции(L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х2,8+10,45+6,55=18,4 м
Принимаем опасную зону 18,5 м

Разрез 1-1
Этапы установки реактора в проектное положение

1 Строповка

- плита дорожная

- участки монолитного бетона

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП

1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.
Гл. спец.

Н.Контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0007

Схема монтажа реактора
202/1-R-4001A/B/C (1:200)

Кураксин
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству
гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0007_0_0_R.dwg
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1 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:
- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда при

строительстве, реконструкции и ремонте";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства

и проектах производства работ";
- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения",

утвержденные приказом от 26 ноября 2020 года N° 461;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".
2 Установленный в кабине крана указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений
угла, в том числе наибольшего, указанного в паспорте крана или в инструкции завода-изготовителя
3 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном со стреловым оборудованием должен
обеспечивать анемометр
4 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном должны обеспечивать средства контроля
вылета маневрового гуська: либо устройства, размещаемые на кране, либо устройства для измерения длины
(например, рулетка и т.п.) вне его
5 Безопасную эксплуатацию кранов при подъеме и перемещении тяжелого и крупногабаритного оборудования и
конструкций должны обеспечивать ограничители и указатели поворота поворотной платформы относительно
ходовой части, находящиеся вне крана или на нем
6 Положение крана в горизонтальной плоскости следует обеспечивать с помощью средств для привязки крана к
заданной в проекте производства работ или технологической карте точке на местности, ограничителей зоны
работы крана, которые выполняют устройствами, размещаемыми на кране или вне его. К последним относятся
ограждения, вешки, указатели, реперы и т.п.
7 Тип и марка такелажных устройств, стропов, дорожных плит уточнить на стадии разработки проекта
производства работ
8 Подробная технологическая последовательность монтажа, разрабатывается в проекте производства работ
9 Монтаж обслуживающих площадок и металлоконструкций, осуществляется после монтажа колонны

Схема монтажа реактора 202/1-R-4001A/B/C (1:200)
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Гусеничный кран 100 т
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Гусеничный кран 100 т SPMT (показан условно)

2
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1
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Траверса
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Гусеничный кран 100 т

Гусеничный кран 100 т

201-V-1004201-V-1003201-V-4006201-V-5003 201-V-6001А

201-V-6001В

201-V-4006

201-V-1001

SPMT (показан условно)

10000 9000

50
0

P=11,65 т P=11,65 т

Длина стрелы 30,00 м, вылет 8,00 м,
грузоподъемность 26,40 т

/201-V-4006

Траверса

Траверса

Траверса

Длина стрелы 30,00 м, вылет 8,00 м,
грузоподъемность 26,40 т

SPMT (показан условно)

Гусеничный кран 100 т

201-V-1004201-V-1003201-V-4006201-V-5003 201-V-6001А

201-V-6001В

201-V-1001

Гусеничный кран 100 т

201-V-4006

10000 9000

NAME

/201-V-4006

50
0

P=23,30 т

Длина стрелы 26,00 м, вылет 10,00 м,
грузоподъемность 35,10 т

0.000

+16.300

Гусеничный кран 100 т

201-V-4006

9000

/201-V-4006

75°

P=14,68 т

P=8,62 т

Траверса

Траверса

Длина стрелы 26,00 м, вылет 11,00 м,
грузоподъемность 30,00 т

Длина стрелы 26,00 м, вылет 10,00 м,
грузоподъемность 35,10 т

Гусеничный кран 100 т

201-V-1004201-V-1003201-V-4006201-V-5003 201-V-6001А

201-V-6001В

Гусеничный кран 100 т

201-V-4006

10000 9000

Порядок производства работ
1 Транспортировка емкости производится на SPMT
2 Монтаж производится совместной работой двух гусеничных кранов, грузоподъемностью 100 т
3 Монтаж выполняется в следующей последовательности:
- строповка емкости;
- поднятие над транспортным средством;
- далее осуществляется отъезд транспортного средства и опуск емкости на высоту 50 см от земли, выдержка
в течении 5 минут, для проверки деформаций в узлах строповки;
- приведение емкости в вертикальное положение осуществляется совместной работой основного и
вспомогательного крана;
- после выведения в вертикальное положение емкость расстропуется с крюка вспомогательного крана и далее
работой основного крана с поворотом платформы переводится и устанавливается в проектное положение;
- выверка;
- расстроповка с применением автоподъемника телескопического.

Расчет границы опасно зоны при подъеме емкости
Высота подъема крюка: Нкр.=2,5+3,4+0,5+6,5=12,9 м
Высота подъема груза:
Нгр.=12,9-6,5-3,4=3
12,9 м - высота подъема крюка;
2,5 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
3,4 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002,
п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=3 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 1,2 м (X)
12,55 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
3,4 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х12,55+3,4+1,2=10,875 м
Принимаем опасную зону 11,00 м

Расчет границы опасно зоны при монтаже емкости
Высота подъема крюка: Нкр.=4+12,55+0,5+6,5=23,55 м
Высота подъема груза:
Нгр.=23,55-6,5-12,55=4,5
23,55 м - высота подъема крюка;
4 м - отметка подъема груза;
6,5 м - длина стропа;
12,55 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
0,5 м - минимальное расстояние между грузом и поверхностью при его перемещении (согласно СНиП 12-04-2002,
п.8.3.5);
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами СНиП 12-03-2001, приложение Г:
при Нгр.=4,5 м, минимальное расстояние отлета груза составляет 1,8 м (X)
3,4 м - ширина сегмента монтируемой конструкции (B);
12,55 м - высота сегмента монтируемой конструкции (L);
Опасная зона составляет: 0,5B+L+X=0,5х3,4+12,55+1,8=16,05 м
Принимаем опасную зону 16,00 м

Схема монтажа емкости 201-V-4006 (1:200)

Разрез 1-1
1 Строповка

Этапы установки емкости в проектное положение

2 Подъем и проверка деформаций

3 Вывод в вертикальное  положение
Разрез 2-2

Подъем и установка в проектное положение
Условные обозначения

- граница зоны работы крана

- опасная зона работы крана

- плита дорожная

- участки монолитного бетона
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1 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:
- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда при

строительстве, реконструкции и ремонте";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства

и проектах производства работ";
- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения",

утвержденные приказом от 26 ноября 2020 года N° 461;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".
2 Установленный в кабине крана указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений
угла, в том числе наибольшего, указанного в паспорте крана или в инструкции завода-изготовителя
3 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном со стреловым оборудованием должен
обеспечивать анемометр
4 Безопасный подъем и перемещение оборудования и конструкций краном должны обеспечивать средства контроля
вылета маневрового гуська: либо устройства, размещаемые на кране, либо устройства для измерения длины
(например, рулетка и т.п.) вне его
5 Безопасную эксплуатацию кранов при подъеме и перемещении тяжелого и крупногабаритного оборудования и
конструкций должны обеспечивать ограничители и указатели поворота поворотной платформы относительно
ходовой части, находящиеся вне крана или на нем
6 Положение крана в горизонтальной плоскости следует обеспечивать с помощью средств для привязки крана к
заданной в проекте производства работ или технологической карте точке на местности, ограничителей зоны
работы крана, которые выполняют устройствами, размещаемыми на кране или вне его. К последним относятся
ограждения, вешки, указатели, реперы и т.п.
7 Тип и марка такелажных устройств, стропов, дорожных плит уточнить на стадии разработки проекта
производства работ
8 Подробная технологическая последовательность монтажа, разрабатывается в проекте производства работ
9 Монтаж обслуживающих площадок и металлоконструкций, осуществляется после монтажа емкости

Схема монтажа емкости 201-V-4006
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Машина
бурильно-крановая

Лидерная скважина

Бурение лидерной скважины (этап I) Подтаскивание ж.б.
сваи копром к месту забивки (этап II)

Поднятие ж.б. сваи на копер
(этап III)

Забивка ж.б. сваи (этап IV)

Железобетонная
свая

Сваебойный
копер

Сваебойный
копер

Сваебойный
копер

Лидерная скважина Лидерная скважина Лидерная скважина

Железобетонная
свая Железобетонная

свая

При загрузкеПри забивке

90°

Железобетонная
свая

Строп одноветвевой

Железобетонная
свая

Монтажная петля

Строп
одноветвевой

Схема строповки ж.б. свай

Схема забивки железобетонных свай

Указания к производству работ

1 Свайные работы выполнять в соответствии с проектными решениями  (рабочими
чертежами) и с соблюдением требований, изложенных в следующих нормативных документах:
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие  конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";
- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда при
строительстве, реконструкции и ремонте";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
До начала производства работ необходимо получить наряд-допуск на проведение свайных работ.
2 В состав работ входит:
- подготовка свай к погружению;
- бурение лидерных скважин и погружение в них свай.
3 Перед погружением свай, выполняется бурение лидерных скважин диаметром 250 мм. Отметка низа скважины не
менее чем на один метр выше отметки острия сваи. В случае, если при указанном диаметре лидерных скважин
погружение свай затруднено либо вызывает повышенные динамические воздействия на существующие сооружения
- выполнить пробную забивку свай с применением лидерной скважины диаметром 300 мм, выполнить динамические
испытания свай на сжимающую нагрузку. Если допускаемая нагрузка на сваю, определённая по результатам
динамических испытаний, превышает расчетную нагрузку на сваю - допускается забивка свай в лидерные
скважины диаметром 300 мм. При наличии расчетных выдергивающих нагрузок на сваю увеличение диаметра
лидерной скважины не допускается
4 Забивку свай выполнять в следующей последовательности:
- перемещение копровой установки к месту погружения сваи;
- подтаскивание сваи к копровой установке;
- крепление наголовника на свае;
- установка сваи в вертикальное положение;
- первоначальное погружение сваи на глубину от 1,5 до 2 м;
- окончательное погружение сваи до проектного отказа.
5 Способ погружения железобетонных свай уточняется в проекте производства работ
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Календарный план строительства объекта

1  Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ представлено в виде дроби, в
числителе - объем капитальных вложений, в знаменателе - объем строительно-монтажных работ
2 Сметная стоимость приведена в ценах на 01.01.2000 года (тыс руб.) без учета НДС

Номер титула

Полная сметная
стоимость, тыс.

руб. Стоимость
СМР, тыс. руб.

Распределение капитальных вложений и объёмов СМР по квартал строительства, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал

Глава 1. Подготовка территории
строительства

23093,54

23093,54
13292,63 9800,91 - - - - - - - - -13292,63 9800,91

Глава 2. Объекты основного
производственного назначения

1670208,17

586037,96
- 83510,41 133616,65 334041,63 367552,04 354041,63 200318,74 143616,65 53510,41 - -29301,90 46883,04 117207,59 146509,49 117207,59 52743,42 46883,04 29301,90

Глава 3. Объекты подсобного и
обслуживающего назначения

454591,24

159505,70
- - 31821,39 40913,21 90918,25 122739,64 90918,25 40913,21 36367,30 - -11165,40 14355,51 31901,14 43066,54 31901,14 14355,51 12760,46

Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства

447065,25

156865,00
- - - 31294,57 40235,87 89413,05 120707,62 89413,05 40235,87 35765,22 -10980,55 14117,85 31373,00 42353,55 31373,00 14117,85 12549,20

Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи

29880,21

10484,28
2988,02 - - - - - 10458,07 7768,85 5976,04 2689,22 -1048,43 3669,50 2725,91 2096,86 943,59

Глава 6. Наружные сети и сооружения
водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и газоснабжения

310635,74

108995,00
- - 21744,50 27957,22 62127,15 83871,65 62127,15 27957,22 24850,86 - -7629,65 9809,55 21799,00 29428,65 21799,00 9809,55 8719,60

Глава 7. Благоустройство и
озеленение территории

3490,07

3490,07
- 1024,19 - - - - - - - 1115,87 1350,01

1024,19 1115,87 1350,01

Итого по главам 1-7 2938964,23 1048471,55
16280,66 94335,51 187182,54 434206,63 560833,31 650065,97 484529,82 309668,99 160940,48 39570,31 1350,01
14341,06 40127,00 65678,08 152353,20 214327,48 221075,78 152466,60 105147,01 66996,66 14608,66 1350,01

Глава 8 ВЗиС
33765,81

33765,81
3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3072,69
3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3069,31 3072,69

Итого по главам 1-8
2972730,04

1082237,36
19349,97 97404,83 190251,85 437275,94 563902,63 653135,28 487599,13 312738,30 164009,79 42639,62 4422,70
17410,37 43196,32 68747,39 155422,52 217396,79 224145,09 155535,92 108216,33 70065,97 17677,97 4422,70
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Пригруз геомембраны

выбранным грунтом

202,90

206,40

Существующий трубопровод DN 500

Блок ФБС 24-4-6

205,22


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Уровень земли

204,55

202,80

Геомембрана

205,60

206,45
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80

0,
85


1:0,5

9,00

12,00

Существующий трубопровод DN 500

Блок ФБС 24-4-6

Дно единого котлована

Пригруз геомембраны
выбранным грунтом

Уровень земли

Ведомость объемов работ для амбаров

Наименование
Ед.
изм.

Количество
амбарV=153,90/
амбар V=310,80

Разработка грунта группы 2 экскаватором одноковшовым объемом ковша 0,65 м3 с
погрузкой в самосвалы грузоподъемностью 14 т м3 153,90 / 310,80

Планировка откосов экскаватором, группа грунтов 2 м2 87,60 / 136,16

Изоляция дна и откосов котлована геомембраной гидроизоляционной
толщиной 2 мм, с последующим демонтажем м2 138,80 / 220,20

Крепление геомембраны на откосах выбранным грунтом м3 5,76 / 7,68

Укладка блоков бетонных на дно котлована типа ФБС 24-4-6 (водоотбойная
стенка), с последующим демонтажем шт. 1 / 1

Засыпка котлована м3 153,90 / 310,80

Схемы расположения амбаров (1:500)С

Б10300

A-
66

00

Б10400

A-
67

00

Разрез 2-2 (1:100)

Разрез 1-1 (1:100)

22

11

1 Размеры даны в метрах
2 Система высот - Балитийская
3 Геомембрана HDPE принята по СТО 30675706-001-2012
4 Укладку геомембраны производить в соответствии с требованиями изготовителя о порядке монтажа
5 На время производства работ и в течение срока эксплуатации котлованов требуется установить
временное сетчатое ограждение типа ИСО-2035-ЕВРО либо аналогичное
6 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:

- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н "Об утверждении Правил по охране труда
при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ";

- СП 48.13330.2019 "Организация строительства СНиП 12-01-2004".
7 Подробная технологическая последовательность монтажа разрабатывается в ППР
8 В случае необходимости, фиксацию горизонатального положения геомембраны осуществлять
старогодними материалами имеющиеся в наличии у строительного подрядчика
9 В соответствии с п.7.2.4 СП 12-03-2001, при установке транспортного средства вблизи амбаров
требуется соблюдать расстояние не менее 1,75 м от края откоса

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

Р

ГИП  

Разраб. Стадия Лист Листов
Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

135I0-00006-66819-00-ГС50-ПОС2-000-0011

Схемы расположения амбаров (1:500)

Кураксин
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 тысяч тонн в год  на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0011_0_3_R.dwg
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1

 - демонтируемые подземные сети 

Условные обозначения

Схема расположения амбара обьемом 153,90 м3 (1:500)

Схема расположения амбара обьемом 310,80 м3 (1:500)

Спецификация к схеме расположения элементов для амбаров

Поз. Наименование Ед.
изм.

Количество
амбарV=153,90/
амбар V=310,80

Примечание

1
Геомембрана HDPE по СТО 30675706-001-2012,
толщиной 2 мм м2 138,80 / 220,20

С учетом коэффициента
1,2 на захлест

2
Блоки бетонные на дно котлована ФБС 24-4-6
(водоотбойная стенка) шт. 1 / 1

14

П
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1

2

2,00

0,80

  А=-6712.63
  Б=10376.26

  А=-6709.74
  Б=10376.26

  А=-6712.63
  Б=10391.86

Узел 1

БС

  А=-6709.74
  Б=10391.86

4,
00

0,80

БС

Граница фундамента 51/2

  А=-6712.63
  Б=10392.18

  А=-6712.63
  Б=10395.76

1,0
0

1,1
0

1,0
0

5

6

3,00

Узел 1

  А=-6708.64
  Б=10392.18

  А=-6708.64
  Б=10395.76

+207,80

Фундамент здания
титул 51/2 (показан условно)

1,0
00

0,450

1,0
00

2,570
+207,80

0,325 0,325

+202,80

4

БС БС

1 1
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3
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15

0
10
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00
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1

ГОСТ 5264-80 T3
Kf=4

А

3

4

ГОСТ 5264-80 У2
Kf=8

Б

БС

2

ГОСТ 5264-80 У2
Kf=8

1

2

3

ГОСТ 5264-80 T3
Kf=4

4

4

БС

13
9,

00

4
1

ГОСТ 5264-80 У2
Kf=8

ГОСТ 5264-80 У2
Kf=8

ГОСТ 5264-80 У2
Kf=8

3
БС

2

ГОСТ 5264-80 У2
Kf=8

+208,00
4,000

+208,00

0,325 0,325

+201,50

БС БС

3
3

0,
15

0

0,
15

0
10

,0
00

10
,0

00

2,0001,000 1,000

Конструкция колодца
показана условно

1,0
00

1,0
00

4

6 6

5
4

Спецификация элементов ограждения котлована из свай

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Примеча-
ние

1 Швеллер  30П ГОСТ 8240-97   l = 15800
             С255 ГОСТ 27772-2021 2 502,44

2 Труба 159×8    ГОСТ 10704-91    l=2600
               Ст20 ГОСТ 10705-80 8 77,45

БС Буровые сваи Ø325 (в обсадной трубе)
l = 10000

120

3 Труба 325×7    ГОСТ 10704-91    l=10000
                Ст3сп ГОСТ 380-2005 120 548,90

4 Полоса 10х40  ГОСТ 19903-2015 l = 100
                 Ст3сп ГОСТ 380-2005 80 0,31

5 Труба 159×8    ГОСТ 10704-91    l=3670
               Ст20 ГОСТ 10705-80 2 109,32

6 Швеллер  30П ГОСТ 8240-97   l = 3840
             С255 ГОСТ 27772-2021 2 122,11
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1 Система высот - Балтийская
2 Система координат - строительная сетка НКНХ
3 Размеры приведены в метрах
4 В процессе произодства работ вести постоянный геотехнический мониторинг за
существующим зданием (титул 51/2) на основании пп.12.4. 12.5 СП 22.13330.2016
5 Сварку производить электродом Э-50А ГОСТ 9467-75

План расположения ограждения из буровых свай (1:100)

Условные обозначения

SD

SW

- бытовые стоки

- дождевые стоки

С

1

1

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

135I0-00006-66819-00-ГС50-ПОС2-000-0012

План расположения ограждения из буровых
свай (1:100)

 

Малюта
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0012_0_3_R.dwg
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Разрез 1-1

А

Б

Формат A1

Разрез 2-2
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отметка низа свай
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0

50
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арматурного каркаса
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отметка низа

арматурного каркаса
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0

Труба 325×7

55

35

Пруток 20-А500С

325

Пруток 10-А500С

211

191

Полоса 10х100

251

ГОСТ 14098-2014 С23-Рэ
Пруток 20-А500С

Полоса 10х100

ГОСТ 14098-2014 С23-Рэ

ГОСТ 14098-2014 Н1-Рш

ГОСТ 14098-2014 Н1-Рш

Полоса 10х100

Пруток 20-А500С

Пруток 10-400-А240С

Труба 325×7

Полоса 10х100

Пруток 10-400 шаг 1500 мм

55

35

Пруток 20-А500С

191

325

Пруток 10-А500С

251

211

2

90°

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов
Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

135I0-00006-66819-00-ГС50-ПОС2-000-0013

Каркас пространственный для БС
длиной 10 м (1:20)

Малюта
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0013_0_3_R.dwg
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1 1

Разрез 2-2 (1:5)

Каркас пространственный для БС длиной 10 м (1:20) Спецификация элементов устройства буронабивной сваи БС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Примеча-
ние

Труба 325×7    ГОСТ 10704-91    l=10000
                Ст3сп ГОСТ 380-2005 1 548,90

Каркас пространственный 1 246,08

 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25, W4, F100 0,76 м3

1 Сварные соединения арматуры и элементов каркаса из труб выполнять сплошным швом в местах
прилегания деталей в соответствии с п.10.3.31 СП 63.13330.2018
2 Сварку производить электродом Э-50А ГОСТ 9467-75
3 Вальцовку поз.6 выполнить в форме кольца с наружным диаметром 191 мм. Кромки листа на стыке сварить на
всю длину

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

1

2

Разрез 1-1 (1:5)

2
2
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1 Система высот - Балтийская
2 Система координат - строительная сетка НКНХ
3 Размеры приведены в метрах
4 Вдавливание шпунта производить сваевдавливающей установкой, исключить
забивку и вибропогружение шпунта
5 В процессе произодства работ вести постоянный геотехнический мониторинг за
существующим зданием

План расположения шпунтового ограждения (1:250)

А-9100

Условные обозначения
SD

SW

- бытовые стоки

- дождевые стоки

- производственно - ливневые стоки

- шпунт

WW

С

1 2

1 1

1
2

2

3

4

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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Разраб. Стадия Лист Листов

135I0-00006-66819-00-ГС50-ПОС2-000-0014

План расположения шпунтового
ограждения (1:250)

 

Малюта
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0014_0_3_R.dwg
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0,800

Существующий фундамент
эстакады 23-ж

0,900

0,500
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0

План расположения ограждения фундаментов в районе эстакады 23-ж (1:100)

С
С Спецификация элементов ограждения котлована из свай

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Примеча-
ние

БС Буровые сваи ∅325 (в обсадной трубе)
l = 12000 75

1 Система высот - Балтийская
2 Система координат - строительная сетка НКНХ
3 Размеры приведены в метрах
4 В процессе произодства работ вести постоянный геотехнический мониторинг за существующим зданием

Условные обозначения

SW - дождевые стоки

Формат A2
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Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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Разраб. Стадия Лист Листов
Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0015

План расположения ограждения
фундаментов в районе эстакады 23-ж (1:100)

Малюта
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0015_0_3_R.dwg
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Разрез 2-2 (1:5)

Каркас пространственный для БС длиной 12 м (1:25) Спецификация элементов устройства буронабивной сваи БС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Примеча-
ние

1 Труба 325×7    ГОСТ 10704-91    l=12000
                Ст3сп ГОСТ 380-2005 1 658,68

Каркас пространственный 1 428,31

 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25, W4, F100 0,99 м3

1 Сварные соединения арматуры и элементов каркаса из труб выполнять сплошным швом в местах
прилегания деталей в соответствии с п.10.3.31 СП 63.13330.2018
2 Сварку производить электродом Э-50А ГОСТ 9467-75

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

ГОСТ 14098-2014-К3-Рп
через одно пересечение

1

2

Разрез 1-1 (1:5)

2 2

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

135I0-00006-66819-00-ГС50-ПОС2-000-0016

Каркас пространственный для БС
длиной 12 м (1:25)

 

Малюта
Малюта
Смирнова

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ПОС2-000-0016_0_3_R.dwg
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